
Nuovo Complesso Parrocchiale

Parrocchia Santa 
Barbara – Licata
Pre s e n t az i on e  d e l  p roge t t o  e  d e l  p e rc ors o



Le origini (1960)
Nascita di una comunità in terra di 
miniera

2 Marzo 1960

Erezione canonica della parrocchia in contrada 
"Passarello". La missione nasce specificamente per 
assistere le famiglie dei lavoratori della miniera locale.

23 Aprile 1963

Viene concesso il riconoscimento civile, consolidando 
la presenza istituzionale della parrocchia nel territorio.

Contesto Sociale

Un quartiere operaio in forte espansione, 
caratterizzato dalla vita dura del lavoro minerario e 
dalla necessità di aggregazione sociale e spirituale.

S t o r i a  d e l l a  P a r r o c c h i a
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"Una comunità in cammino che ha trasformato la precarietà in 
speranza"

Dalla miniera
alla comunità
trasformazione sociale e bisogno di nuovi spazi

Evoluzione Territoriale 

28 Dicembre 1977

Chiusura definitiva della miniera. Segna la fine dell'attività specifica 
per le famiglie dei minatori e l'inizio di una nuova fase pastorale.

Espansione alle Contrade
La missione si estende ai nuovi insediamenti residenziali:

Mollarell
a

Pisciott
o

Torre di 
Gaffe

E v o l u z i o n e  e  S e d e  S t o r i c a

La Sede Storica Provvisoria 

Spazi Inadeguati
La comunità è cresciuta in strutture provvisorie e locali di fortuna, privi 
della capienza necessaria per una parrocchia in espansione.



Una nuova casa per la comunità

"Un luogo dove la fede si fa incontro, l'architettura si fa accoglienza
e la comunità trova il suo centro vitale."

Con il sostegno di

Conferenza Episcopale Italiana
Servizio EDC e Ufficio BCE

Fondi 8xmille

Promosso da

Arcidiocesi di Agrigento
Ufficio Diocesano BCE_EDC

Parrocchia Santa Barbara

Un grazie speciale

A tutta la comunità parrocchiale
per la pazienza e il supporto



Il contesto territoriale prima dei lavori
L'area di intervento si presentava come un vuoto urbano a ridosso del tessuto 
residenziale esistente, in attesa di una riqualificazione funzionale e sociale.

Accesso all'area

Vista dell'ingresso al lotto da via Incandela. L'area si 
presentava come uno sterrato non strutturato.

Spazio Aperto

L'ampio piazzale sterrato utilizzato come 
parcheggio e privo di qualificazione urbana.

Vegetazione e Contesto

Presenza di alberature (ulivi) sul lato Nord-Est e 
relazione diretta con gli edifici residenziali 
confinanti.
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Mappa Urbanistica
Urbanistica
Il complesso Santa Barbara come 
landmark e cuore pulsante della nuova 
espansione ovest di Licata.

Ubicazione

Via Portalumi / Via Incandela
Quartiere Oltreponte

Contesto Urbano

Zona di espansione Ovest (C2)
Nuovo centro residenziale

Connessioni

SS 115 • SP 67 • SP 38
Collegamento diretto con contrade

Bacino d'Utenza

Mollarella, Pisciotto, Torre di Gaffe
Popolazione in crescita

Legenda

Complesso S. 
Barbara Viabilità Principale

Zona Espansione Fiume Salso / Mare
06



Rispondere alle sfide di un territorio in 
evoluzione

Crescita Demografica

Il quartiere ha visto un significativo incremento della 
popolazione residente, rendendo le precedenti 
strutture provvisorie insufficienti per accogliere l'intera 
comunità.

Spazi Adeguati

L'urgenza di disporre di un'aula liturgica dignitosa, oltre 
a locali funzionali per la catechesi, gli incontri pastorali 
e le attività sociali.

Rigenerazione Urbana

Il progetto si pone come occasione di riqualificazione, 
trasformando un'area periferica in un nuovo centro di 
aggregazione con un sagrato aperto alla città.

A n a l i s i  d e i  f a b b i s o g n i

Perché un nuovo 
complesso
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DPP - Visione Progettuale
Il Documento Preliminare alla Progettazione come sintesi di un percorso partecipato: obiettivi, 
metodo e attori coinvolti.

Oggetto & Prospettive

Il progetto non è concepito come un oggetto isolato, ma come un 
landmark urbano capace di dialogare con il territorio.

Il nuovo complesso (Chiesa + Locali ministero pastorale) diventa il 
centro fisico e simbolico della nuova espansione urbana verso 
ovest.

Metodo Partecipato

Il DPP non è un documento tecnico freddo, ma il frutto di un intenso 
percorso di ascolto:

Focus Group e Seminari Tematici
Incontri diretti con la Comunità
Analisi approfondita del contesto urbano

Mappa degli Stakeholder (20+ Soggetti)

Istituzioni ecclesiali

Arcidiocesi di Agrigento

CEI - Servizio Nazionale EDC

Conferenza Episcopale Siciliana

Parrocchia

Territorio

Comunità Parrocchiale S. Barbara

Comune di Licata

Associazioni Locali

Tecnici

Ordini Professionali

Progettisti (Concorso & Incaricati)

Consulenti Specialisti

Operativi

Ditte Appaltatrici

Fornitori e Artigiani

Collaudatori e Verificatori



5.615 mq

Superficie Lotto
Forma poligonale
Zona Ch + C2

10.512
Popolazione
Area in espansione
urbanistica

60 P/ha

Indice Verde
Piantumazione e
aree esterne

Parametri Edilizi

Rapporto copertura (Rc) 0.35 mq/mq Altezza max edifici 11,50 m

Altezza Campanile max 15,50 m Distanza fabbricati 10,00 m

Standard Parcheggi 20 mq/100 mc Destinazione d'uso Culto / Pastorale

Programma Funzionale

Aula Liturgica
Spazio principale per le 
celebrazioni

Casa Canonica
Residenza del parroco

Locali Pastorali
Aule catechistiche e salone

Opere Artistiche
Integrazione arte e liturgia

12 Gruppi Attivi

Catechisti Liturgico

Caritas Centro Ascolto

Ministranti Ministri Com.

Decoro Famiglie

Corale Giovani

Agesci Rinn. Spirito

Orari Messe

Feriali 18:00 / 19:00

Festive 8:30 - 11:00 - 19:00

Torre Gaffe Sabato 20:00

Mollarella Domenica 21:00
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DPP - Dati tecnici e programma
Sintesi dei parametri urbanistici, edilizi e funzionali del Documento Preliminare alla Progettazione.



Reciprocità Corresponsabilità
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Il Percorso Metodologico
Un processo partecipato in 6 fasi: dall'ascolto dei bisogni alla realizzazione dell'opera.

Fase Preliminare 2016

Analisi di fattibilità e Istruttoria CEI. 
Accoglimento ufficiale della pratica (22/10/2016).

Fase III - Presentazione

Valutazione formale delle 9 proposte progettuali pervenute dalla 
Commissione.

Fase I - Partecipazione

Progettazione partecipata: incontri con la comunità e redazione del 
Documento Preliminare.

Fase IV - Selezione

Selezione dei 3 finalisti, richiesta revisioni, graduatoria finale e 
approvazione del Vescovo.

Fase II - Concorso

Bando a inviti (15 progettisti).
9 proposte presentate dopo incontri di approfondimento.

Fase V-VI - Realizzazione 2019-2025

Istruttoria CEI finale, contributo €3,7M, appalto ed esecuzione lavori fino al 
completamento.
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12 Gruppi Attivi Coinvolti

Catechisti Liturgico

Caritas Centro Ascolto

Ministranti Ministri Comunione

Decoro Famiglie

Corale Giovani

Agesci Rinnovamento

Strumenti

Focus Group & Seminari

Incontri di Ascolto

Giornate Formative

DPP Condiviso

Risultati Chiave

Progetto Adottato

Identità Forte

Senso di Appartenenza

Co-Protagonismo

Fase Preliminare

Focus group, 
ascolto e definizione 

bisogni

Fase Selezione

Presentazione 
progetti e confronto 

aperto

Fase Futura
Gestione viva e cura 

dell'opera

Fase Esecutiva

Monitoraggio e 
condivisione 
avanzamenti

Comunità
Parrocchiale

La Comunità Protagonista
Non destinatari passivi ma attori attivi: il principio di CORRESPONSABILITÀ al centro del processo.
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Il ruolo della CEI
Sostegno economico e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico.

Con la tua firma per l'8xmille alla Chiesa Cattolica 
sostieni i luoghi di fede e le comunità.

Missione dell'Ufficio Nazionale BCE ed EDC

Istruttoria e validazione progetti di edilizia di 
culto

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
ecclesiastico

Coordinamento con le diocesi e supporto 
tecnico

Monitoraggio e controllo qualità delle opere

Processo di Istruttoria CEI

"L'8xmille ha reso possibile la realizzazione di 
questo nuovo polo di aggregazione per la 
comunità di Licata, generando sviluppo sociale, 
indotto economico locale e valorizzazione urbana."

Comitato
Comitato Nazionale 

Edilizia di Culto

Validazione
Verifica tecnica dei 

progetti

Controllo
Qualità e conformità 

liturgica

Erogazione
Erogazione fondi 8xmille

Monitoraggio
Supervisione fasi 

realizzative
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Pratica Accolta
Inizio ufficiale dell'iter 
amministrativo 
diocesano.

22.10.2015

2016-2017

Fase Istruttoria
Ciclo di revisioni e 
valutazioni del comitato 
(4 step).

Esito Positivo
Approvazione formale 
del progetto dal 
Comitato.

18.07.2017

2018

Decreto & 
Contributo
Emesso decreto e 
assegnato contributo di 
€3.7M.

Inizio Lavori
Avvio del cantiere (fase 1 
affidamento).

27.05.2019

2022

Varianti in Corso

Approvazione varianti e 
nuovo decreto (03/10/22).

Completamento
Chiusura lavori e 
consegna opera alla 
comunità.

202
5

5

Iter Amministrativo Pratica CEI 03180/L
Cronistoria dettagliata: dall'accoglienza della domanda (2015) al completamento (2025)



Commissione di Concorso
L'organo collegiale preposto alla valutazione e selezione del progetto, composto da esperti in 
ambito liturgico, architettonico e tecnico.

Membri della Commissione

Mons. Alfonso Tortorici
Esperto di ecclesiologia

Don Rino Lauricella
Esperto in liturgia

Don Gerlando Montana Lampo
Parroco

Arch. Giuseppe Di Vita
Architetto

Ing. Maria Concetta Montana 
Lampo

Ingegnere

Ing. Angelo Cuttaia
Rappresentante della Comunità

Rappresentante Amministrazione
Rappresentante del Comune

Consulenti Tecnici senza diritto di voto

Don Giuseppe Pontillo
Direttore Ufficio BCE EDC

Arch. Lillo Giglia
Responsabile del procedimento

Don Nino Gulli
Economo diocesano

Dott.ssa Domenica Brancato
Storico dell’arte
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15
Progettisti Invitati

9
Proposte Valutate

3
Progetti Finalisti

1
Progetto Vincitore

Funnel di Selezione

Processo selettivo a imbuto con revisioni intermedie

Tempi di Realizzazione (9 Anni)

Fase 
Progettuale

2016-19

Fase Esecutiva 2019-25

Risultati del Concorso
Analisi quantitativa del processo di selezione e dei tempi di realizzazione dell'opera.
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BAR_96_2016_8

Proposta Architettonica
Seconda Classificata

Team di Progettazione

Liotta John Salvatore, Louyot Fabienne, Milan 
Maurizio, Molteni Giovanni, Cavaleri Giuseppe, Chef 
Quentin Monrgante Olimpio, Scarabottolo Guido 

BAR_93_2016_5

Proposta Architettonica
Terza Classificata

Team di Progettazione

Ventimiglia Massimo, Farruggia Gioele, Moncada 
Claudio, Rizzo Giuseppe (Crizzo)
Artista: Crizzo - Liturgista: Valeria Trapani

2°

Progetto Vincitore

BAR_89_2016_1

Nuovo Complesso Parrocchiale Santa 
Santa Barbara

Team Vincitore

Lipari Francesco, Giglia Calogero, Conti Giuseppe, Bullaro 
Luca, La Bruna Giuseppe, Scifo Giovanni, Provenzano 
Gianfranco
Artista: Giuseppe Agnello; Liturgista: Scicolone Ildebrando

1° 3°

Progetti Finalisti del Concorso
Esito della selezione 2016 per il Nuovo Complesso Parrocchiale Santa Barbara.



Commissione di Gara e Contratti
Governance del processo di affidamento e cronologia degli appalti.

Commissione di Gara Pareri: Cons. Affari Economici (28/09/18) & Collegio Consultori (02/10/18) 

Presidente

Sac. Gulli Nino

Segretario

Avv. Lipari Vincenza

Componente

Sac. Montana Lampo Gerlando

Componente Tecnico

Ing. Di Marco Gianluigi

Componente Tecnico

Ing. Cuttaia Angelo

Cronologia Contratti

Contratto 1: Sole s.r.l.

13.04.2019 Stipula Contratto

23.05.2019 Consegna Lavori

27.05.2019 Inizio Lavori

30.12.202
0

0
Rescissione Contratto

Interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

Contratto 2: Eredi Geraci s.r.l. In Corso / Completamento

05.08.202
1

1
Stipula Nuovo Contratto

14.09.2021
Consegna e Inizio Lavori

Ripresa delle attività di cantiere.

31.07.2025 Fine Lavori

Completamento dell'opera.
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Team Tecnico del Progetto ed esecuzione
I professionisti che hanno realizzato l'opera

Progetto Prel./Def./Esec.

Lipari Giglia Conti & partners
Architetti Associati

Direzione Artistica

Arch. Francesco Lipari
Arch. Calogero Giglia

Opere Artistiche

Maestro Giuseppe Agnello

Validatore e Dir. Op. Strutture

Ing. Gian Luigi Di Marco

DL Capogruppo

Arch. Alfonso Cimino

CSE e Resp. Lavori

Geom. Angelo Iacona

Dir. Operativo Impianti

Ing. Antonio Milia

Collaudo Statico

Ing. Angelo Cuttaia

Geologia e Analisi

Dr. Privato Paolo
Laboratorio Vivirito



Bando Tradizionale

Approccio Top-Down: progetto calato dall'alto

Dialogo limitato tra committenza e progettisti

Focus prioritario su criteri tecnici ed economici

Tempi e procedure rigide, scarsa flessibilità

Minima o assente partecipazione della comunità

Selezione basata su punteggi numerici freddi

Concorso Pubblico Standardizzato

Metodo Diocesano

Approccio Bottom-Up: progettazione partecipata

Dialogo intenso e continuo in ogni fase

Focus su Reciprocità e Corresponsabilità

Ascolto attivo dei bisogni reali della comunità

Revisioni collaborative (3 finalisti)

Valutazione qualitativa su 9 proposte

Selezione a Inviti Partecipativo Innovativo

10

Confronto Metodologico
Dalla rigidità del bando tradizionale alla flessibilità partecipativa del modello diocesano.



Timeline dell'intervento
Cronologia delle fasi principali: dalle criticità al completamento del nuovo complesso.

Inizio Lavori

Avvio ufficiale del 
cantiere per il 
nuovo complesso 
parrocchiale.

27.05.2019

2020

Emergenza 
COVID-19

Rallentamenti 
operativi dovuti 
alla pandemia 
globale.

BONUS EDILIZI

PNRR

2022-2417.03.2021

Ripresa Attività

Contabilità finale e 
procedure per il 
nuovo 
affidamento.

Nuovo Appalto

Aggiudicazione e 
prosecuzione 
lavori con nuova 
impresa.

2021-2023

2025

Fine Lavori

Completamento 
previsto dell'opera 
e consegna alla 
comunità.
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Sinergia e corresponsabilità
pilastri fondamentali per la realizzazione dell'opera.

Progettazione

Lipari Giglia Conti & partners Progetto Architettonico 
(Prel/Def/Esec)

Arch. Francesco Lipari Direzione Artistica

Arch. Calogero Giglia Direzione Artistica

Direzione Lavori

Arch. Alfonso Cimino DL Capogruppo

Geom. Angelo Iacona CSE e Responsabile Lavori

Ing. Luigi Di Marco Dir. Operativo Strutture

Ing. Antonio Milia Dir. Operativo Impianti

Economato diocesano

Don Nino Gulli 

Rag. Giancarlo Patti

Esecuzione Opera

Impresa Eredi Geraci Salvatore s.r.l. di Michelangelo Geraci

Arch. Filippo Mancuso Responsabile Tecnico di Cantiere Collaborazione 
Pastorale

Don Leopoldo Argento Parroco

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Parrocchiale 
Affari Economici



Contratto 1
Impresa Sole s.r.l.

a Importo complessivo € 1.332.752,23

b Imp. sicurezza € 10.967,92

c Ribasso offerto 19,02%

d Importo ribassato € 1.070.380,93

e Imp. Lavori (inc. sicurezza) € 1.081.348,89

f IVA al 10% € 108.143,89

Totale IVA Inclusa € 1.189.483,74

Contratto 2
Eredi Geraci Salvatore s.r.l.

a Importo complessivo € 2.963.099,00

b Imp. sicurezza € 29.167,08

c Ribasso offerto* 19,02%

d Importo ribassato € 2.375.898,07

e Imp. Lavori (inc. sicurezza) € 2.405.065,15

f IVA al 10% € 240.506,51

Totale IVA Inclusa € 2.645.571,66

D e t t a g l i o  E c o n o m i c o

Schemi 
Contratti
Analisi comparativa dei quadri 
economici relativi ai due lotti 
principali di intervento, con 
dettaglio degli importi a base d'asta 
e dei ribassi offerti.

Contratti a misura

Ribasso applicato: 19,02%

Aggiudicazione definitiva

*Trattasi di sconto poiché le somme non vengono 
rese disponibili per intero



Contratti Lavori 1-2

va inclusa

€ 3.940.334,24

competenze tecniche

inclusi cassa, rit. acc., iva

€ 398.465,76

Totale IVA Inclusa

€ 4.338.000,00

La diocesi contribuirà con la copertura di € 5.000,00 annuali per la durata dei 15 anni di mutuo per altri 
€ 75.000,00

ENTE PERCENTUALE IMPORTO

Contributo CEI 86,00% € 3.700.000,00

Contributo acq. 5% CEI € 138.800,00

Contributo Diocesi 7% € 250.000,00

Apporto Parrocchia 7% € 250.000,00

Costo Totale e copertura finanziaria
Quadro economico riassuntivo e piano di copertura finanziaria dell'opera.



Distribuzione Costi tra le Imprese
Ripartizione del costo totale dei lavori iva inclusa

Totale Lavori

€ 3.8M

Impresa Sole s.r.l. Rescisso

Totale IVA Inclusa

€ 1.189.483,74 31,0%

Periodo: 23/05/2019 - 30/12/2020

Eredi Geraci Salvatore s.r.l. completato

Totale IVA Inclusa

€ 2.645.571,66 69,0%

Periodo: 14/09/2021 - 31/07/2025



Distribuzione Costi Professionali
Analisi dettagliata della ripartizione delle competenze tecniche con dettaglio sulla Direzione Lavori.

Totale Competenze Tecniche 2019-2026 (7 anni)
Inclusi oneri accessori e cassa previdenziale

€ 398.465,76

CATEGORIA PROFESSIONALE IMPORTO INCIDENZ
A

DL Capogruppo (A. Cimino) € 50.000,00 12,5%

Dir. Op. Strutture (L. Di Marco) € 49.000,00 12,3%

CSE e Resp. Lavori (A. Iacona) € 25.000,00 6,3%

Dir. Op. Impianti (A. Milia) € 16.000,00 4,0%

Direzione Artistica € 90.000,00 22,6%

Resp. del Procedimento (RDP) € 65.000,00 16,3%

Progettazione Integrata € 58.991,78 14,8%

Validazione e Collaudo € 26.500,07 6,7%

Indagini Geologiche € 8.973,92 2,3%

Spese Varie e Concorso € 9.000,00 2,3%

€ 44.274,00 annui



Indotto Economico Locale
Analisi della provenienza dei fornitori e impatto economico sul territorio di Licata

Totale Fornitori

56
Fornitori Licata

22
Indotto Locale

39,3%

Fornitori di Licata (22 Aziende)

Materiali Edili (8)

BETON MIX s.r.l.

Centro Edile Pira SRL

EDIL MEDITERRANEA

Ditta Loris Casalicchio

Blutec

Edilferrara

Marmi e Pietre (3)

Euromarmi & c snc

Sicilia Marmi

Marmeria Rizzo

Ferramenta (2)

Ferro Commercio srl

Ferramenta Licata

Ristorazione e Logistica (3)

Rist. Il Saraceno di Rendo G.

Bar Rosa

Letizia Service

Noleggi e Attrezzature (2)

Nolo System di Morreale G.

Noleggi Edili Licata

Servizi Specialistici (4)

MG Estintori

Geol. Dr. Privato Paolo

LICATA PERFORAZIONI s.r.l.

Laboratorio Vivirito

Fornitori Licata 22 (39,3%)

Provincia Agrigento 8 (14,3%)

Fuori Provincia 26 (46,4%)

"Il progetto Santa Barbara ha generato un significativo indotto economico per le imprese locali di Licata, 
coinvolgendo 22 fornitori del territorio e valorizzando l'economia circolare."
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Il progetto architettonico
Una visione contemporanea dello spazio sacro che unisce forme 
organiche e funzionalità pastorale, creando un nuovo punto di 
riferimento urbano per il quartiere.

Elementi Chiave

Pianta organica con copertura 
sinuosa

Campanile cilindrico come 
landmark

Grande arco dorato d'ingresso

Sagrato concepito come piazza 
civica



Il complesso visto dall’alto
La vista zenitale rivela la geometria organica della navata centrale, 
abbracciata dai volumi di servizio e segnata dalla presenza verticale 
del campanile, in un dialogo armonico con il tessuto urbano.

Impianto Planimetrico

Navata centrale a forma organica

Volumi di supporto sui lati

Campanile in posizione di testata

Sagrato come spazio civico connettivo





Il fronte sul sagrato
Una facciata morbida e luminosa che dialoga con lo spazio urbano. La 
superficie bianca è scandita da un ritmo di piccole bucature quadrate 
che creano giochi di luce all'interno, mentre l'arco dorato laterale segna 
una soglia simbolica di accoglienza.

Elementi Distintivi

Superfici in intonaco bianco continuo

Ritmo compositivo delle finestre

Croce monumentale sul piazzale

Arco dorato come invito all'ingresso



La Soglia Dorata

Il grande arco strombato e rivestito in oro segna 
l'ingresso principale, fungendo da "Porta del Cielo" 
simbolica che accoglie la comunità verso lo spazio 
sacro.

Il Campanile

Una torre cilindrica svettante, scavata da aperture 
geometriche che ne alleggeriscono la massa, funge da 
punto di riferimento visivo e urbano per il quartiere.

Plasticità dei Volumi

Le pareti curve e continue, prive di spigoli vivi e ritmate 
da piccole bucature quadrate, creano un gioco 
dinamico di luci e ombre che avvolge l'edificio.

01 02 03

Dettagli Architettonici
L'opera si distingue per la plasticità dei volumi, l'uso sapiente delle curve e il simbolismo cromatico 
dell'oro che scandisce i momenti di passaggio e sacralità.



Presbiterio: Altare e Ambone
I progettisti hanno concepito i poli liturgici come volumi monolitici puri in pietra chiara, che 
emergono dallo spazio sacro attraverso un sapiente uso della luce e delle forme scultoree 
essenziali.

CAPPELLA FERIALE 
DELL'ADORAZIOnE

ALTARE

L'altare e l'ambone posti in relazione visiva diretta. 
Volumi puri e geometrici che definiscono lo spazio sacro 
con essenzialità e rigore formale.

Materia e Luce

Dettaglio dell'ambone che mostra la texture della pietra 
e l'integrazione con le gradinate curve del presbiterio e 
la luce naturale proveniente dall'alto.

1 2 3



Fonte battesimale e Penitenzeria
Il fonte ottagonale in pietra chiara e gli arredi lignei curvi definiscono i percorsi liturgici, 
integrandosi armoniosamente con l'architettura e la luce naturale.

Il Fonte Battesimale

Volume ottagonale monolitico in pietra chiara, 
simbolo di rinascita, collocato in uno spazio 
dedicato e luminoso.

Dialogo con lo Spazio

Il fonte si raccorda con il sistema di pedane e 
gradini, creando una continuità materica con la 
pavimentazione.

Penitenzeria

Elementi in legno a lamelle verticali con 
andamento curvo che definiscono gli spazi e 
migliorano l'acustica dell'aula.

1 2 3



Il Crocifisso e il Tabernacolo
Opere di Giuseppe Agnello: un dialogo tra materia, luce e spiritualità attraverso la 
rappresentazione sacra.

Crocifisso Monumentale

La figura bianca del Cristo emerge con forza dalla 
croce lignea, creando un intenso contrasto con la 
parete neutra dell'abside.

Plasticità e Dettaglio

La modellazione plastica del corpo e i dettagli della 
corona di spine esprimono una sofferenza 
trasfigurata in bellezza sacra.

Tabernacolo

Il segno della croce dorata a parete, con i suoi raggi 
sottili, diventa un punto focale luminoso che 
richiama la dimensione divina.

1 2 3



Madonna con Bambino

Scultura in pietra chiara dalla postura raccolta ed 
elegante. Le vesti drappeggiate con maestria 
scultorea enfatizzano la verticalità della figura.

Espressività dei Volti

Dettaglio che mostra la delicatezza dei tratti e 
l'intimità del gesto materno. La finitura della pietra 
crea un effetto di morbidezza tattile.

Stazioni della Via Crucis

Serie di bassorilievi monocromi installati lungo la 
parete della navata. Le stazioni emergono dalla 
superficie muraria grazie a un sapiente gioco di 
luci e ombre.

1 2 3

Sculture devozionali: Madonna con Bambino e Via Crucis
Le opere scultoree di Giuseppe Agnello dialogano con l'architettura attraverso una spiritualità 
essenziale, dove la luce accarezza le forme pure della pietra e definisce i volumi sacri.
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IMPRESA EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.

Un Grazie Speciale per l'Impegno e la Dedizione
Riconoscimento per aver assunto con professionalità la sfida di completare il complesso parrocchiale e 

per la generosità dimostrata verso la comunità.

"La Diocesi e la Parrocchia esprimono profonda gratitudine per la professionalità, la generosità e la dedizione dimostrate. Nonostante 
questi interventi non facessero parte dell'appalto originale, l'impresa ha scelto di donarli alla comunità, assicurando la consegna di 
un'opera completa, funzionale e segno tangibile di amore per il territorio."

Sagrato Completato

Realizzazione completa della pavimentazione del 
sagrato, creando uno spazio di accoglienza 

dignitoso per i fedeli.

Illuminazione Esterna

Installazione dell'impianto di illuminazione 
esterna , valorizzando l'architettura

anche nelle ore notturne.

Decantierizzazione

Rimozione completa delle opere provvisionali 
consegnando un'opera finita e immediatamente 

fruibile.
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Un'opera per la comunità, un cammino di fede
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori

- Salmo 127,1 -

"Alla comunità parrocchiale di Santa Barbara, auguriamo che questo nuovo spazio sacro sia luogo di incontro, preghiera e crescita nella fede.
Possa questa casa essere segno tangibile dell'amore di Dio e punto di partenza per un rinnovato cammino di evangelizzazione e testimonianza
cristiana nel territorio di Licata."
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