



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**OGGETTO:** Presa d'atto della nota del MIC – Unità di Missione PNRR del 09/04/2026, prot. n. 0002141-P e rimodulazione del Quadro Tecnico Economico inerente gli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE”, COMUNE di SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) – CIG B1837F4E9B CUP F56J22000110006 nell'ambito dell'Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” – Linea d'azione n. 1 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Giusta nomina con Decreto Vescovile del 30/03/2023 prot.n°CAN—2023—50/U

**Dato atto che, nello svolgimento dei compiti affidati, il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, né in situazioni che possano essere percepite come pregiudizio all'imparzialità e indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o situazioni di titolarità di poteri di gestione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.**

**Visto/a:**

- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);
- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);
- l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- in particolare, gli artt. 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [*applicabili fino al 30 giugno 2024*];
- l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [*applicabile fino al 31 dicembre 2026*];
- in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*”, Investimento 2.4: “*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)*”;
- il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*);
- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- il decreto SG MiC n. 455 del 7 giugno 2022, recante “*Assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*”, di assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC) e, in particolare, l’allegato 1 contenente l’elenco dei luoghi di culto, torri e campanili ammessi a finanziamento con il relativo ammontare;
- l’allegato 1 del decreto SG MiC n. 455 del 7 giugno 2022 ammette a finanziamento interventi su beni in proprietà o in disponibilità di enti pubblici diversi dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale ovvero sui quali è stata richiesta, da enti pubblici diversi dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, l’autorizzazione a realizzare gli interventi agli enti/soggetti terzi proprietari;



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

- la richiesta effettuata dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale in merito alla disponibilità della Diocesi di Agrigento, di assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno e alla sottoscrizione di un accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per regolare le modalità di realizzazione degli interventi e gli obblighi conseguenti all'accettazione del finanziamento;
- la nota n. 3750-A del 24.11.2022 con la quale la Diocesi di Agrigento ha confermato la disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno e, a tal fine, a sottoscrivere un apposito accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, confermando altresì la proprietà o disponibilità dei beni interessati dagli interventi ovvero la relativa autorizzazione da parte degli enti/soggetti terzi proprietari;
- il decreto della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.289 del 28.11.2022 recante "DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI E DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. N. 77/2021(L. N. 108/2021), COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. N. 36/2022 (L. N. 79/2022) ED ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. 115/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 142/2022", vistato con esito positivo dal Ufficio centrale di bilancio c/o Ministero della Cultura in data con il n. 824, in data 06.12.2022 e registrato alla Corte dei Conti il 22.12.2022 al n. 3238 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale ha assegnato ai Soggetti Attuatori Esterni ed in particolare alla Diocesi di Agrigento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (L. n.108/2021), le risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 del decreto SG MiC del Ministero della Cultura n. 455 del 7 giugno 2022;
- il decreto della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.42 del 16.02.2023, recante "**DECRETO DI APPROVAZIONE DEI DISCIPLINARI D'OBBLIGHI TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA ED I SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI CONNESSI ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA N.455 DEL 7 GIUGNO 2022 – IMPORTO € 12.495.000,00**", con il quale sono stati approvati gli accordi ai sensi dell'art.15 della Legge n.241/1990 sottoscritti con i Soggetti Attuatori Esterni, tra cui la Diocesi di Agrigento per la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento assegnato per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato 1 del decreto SG MiC n.455 del 7 giugno 2022;

**VISTO**, inoltre, il progetto esecutivo, pervenuto il 15/02/2024, avente per oggetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE", COMUNE di SANTA MARGHERITA DI BELICE(AG) –CUPF56J22000110006, per un di importo di **euro 830.000,00** di cui euro **526.649,07** per lavori, ivi compresi oneri di sicurezza e manodopera, ed **euro 303.350,93** per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico così ripartito:

Voce	QUADRO ECONOMICO	Importo	
	OPERE EDILI E DI RESTAURO	223.098,13 €	
	OPERE STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO	165.524,87 €	
	OPERE DI IMPIANTI	98.498,43 €	
	OPERE DI SICUREZZA	39.527,64 €	
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI</b>	<b>526.649,07 €</b>	<b>526.649,07 €</b>
A1)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	39.527,64 €	
A2)	Incidenza manodopera	90.486,31 €	
	SOMMANO	130.013,95 €	
A3)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA A-(A1+A2)	<b>396.635,12 €</b>	
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti	38.516,20 €	



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

B2)	IVA 10%	56.516,53 €	
B3)	Incarico per la redazione di relazione e ricostruzione del patrimonio storico artistico comprensivo di tasse e iva	10.000,00 €	
B4)	Incarico per la gestione e rendicontazione del progetto nelle piattaforme	4.000,00 €	
B5)	Incarico per la verifica del progetto	10.801,39 €	
B6)	Assicurazione RUP	1.500,00 €	
B7)	Contributo AVCP	375,00 €	
B8)	Oneri di accesso a discarica	15.000,00 €	
B9)	Indagini preliminari e/o scientifiche/geologo	7.752,84 €	
B10)	Per progettazione definitiva/esecutiva DL e CSE e CRE compreso oneri ed iva	113.399,40 €	
B11)	supporti Tecnico al RUP compreso oneri ed iva	23.060,65 €	
B12)	collaudo statico	6.129,10 €	
B13)	assistente alla direzione dei lavori compreso oneri e iva	16.299,82 €	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>303.350,93 €</b>	<b>303.350,93 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>830.000,00 €</b>

**VISTA** la Determina a Contrarre n. 08 del 03.05.2024 di avvio della procedura negoziata, ex art. 1, co. 2, lett. b) del D. L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. e art. 50 co. 1 lett. c), per l'importo totale dei lavori di €.526.649,07 Iva esclusa, comprensivi di sicurezza e manodopera;

**VISTA** la Determina n. 09 del 17.05.2024 con la quale si è approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico **"Fenix Consorzio Stabile Scarl"** con sede alla Galleria Ugo Bassi n. 1 - 40121 Bologna (BO), C.F. e P.Iva 03533141200, Tel. 051/0353167, Fax 051/0353245, e-mail info@consorziofenix.it, PEC [fenix.consorziostabile@pec.it](mailto:fenix.consorziostabile@pec.it), che ha concorso alla gara per conto della seguente impresa consorziata **"VERI RESTAURI SRL"** con sede alla **Via Ribera n. 2 – 92026 Favara (AG), C.F. 01352970667 &P.Iva 02035820840;**

**VISTA** la Determina n. 10 del 29/11/2024 con la quale è stata aggiudicata con l'efficacia in favore dell'operatore economico **"Fenix Consorzio Stabile Scarl"** con sede alla Galleria Ugo Bassi n. 1 - 40121 Bologna (BO), C.F. e P.Iva 03533141200, Tel. 051/0353167, Fax 051/0353245, e-mail info@consorziofenix.it, PEC [fenix.consorziostabile@pec.it](mailto:fenix.consorziostabile@pec.it), che ha concorso alla gara per conto della seguente impresa consorziata **"VERI RESTAURI SRL"** con sede alla **Via Ribera n. 2 – 92026 Favara (AG), C.F. 01352970667 &P.Iva 02035820840;**

**VISTA** la Determina n. 11 del 04.12.2024 PNRR-2024-29/U, con la quale è stato rimodulato il quadro economico Post-gara che riporta le seguenti risultanze:

Voce	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importo	
	OPERE EDILI E DI RESTAURO	223.098,13 €	
	OPERE STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO	165.524,87 €	
	OPERE DI IMPIANTI	98.498,43 €	
	OPERE DI SICUREZZA	39.527,64 €	
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI</b>	<b>526.649,07 €</b>	
A1)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	39.527,64 €	
A2)	Incidenza manodopera	90.486,31 €	
	<b>SOMMANO</b>	<b>130.013,95 €</b>	
A3)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA A-(A1+A2)	<b>396.635,12 €</b>	
	Ribasso del 4,5%	<b>17.848,58 €</b>	
	Importo lavori ribassato	<b>378.786,54 €</b>	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI COMPRESIVO DI ONERI	<b>508.800,49 €</b>	<b>508.800,49 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	<i>Imprevistiiva inclusa</i>	44.480,28 €	
B2)	<i>IVA 10%</i>	50.880,05 €	
B3)	<i>Incarico per la verifica del progetto compreso oneri ed iva</i>	10.801,39 €	
B4)	<i>Assicurazione RUP</i>	1.500,00 €	
B5)	<i>Contributo AVCP</i>	375,00 €	
B6)	<i>Oneri per accesso discarica</i>	29.000,00 €	
B7)	<i>Indagini preliminari e/o scientifiche/geologo</i>	7.752,84 €	
B8)	<i>Per progettazione definitiva/esecutiva DL e CSE e CRE compreso oneri ed iva</i>	113.399,40 €	
B9)	<i>supporti Tecnico al RUP compreso oneri ed iva</i>	23.060,65 €	
B10)	<i>collaudo statico e amministrativo compreso oneri ed iva</i>	20.316,46 €	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>301.566,07 €</b>
B11)	<i>Economie di Ribasso d'Asta</i>	17.848,58 €	
B12)	<i>Economia di IVA su ribasso d'Asta</i>	1.784,86 €	
	<b>totale ECONOMIE</b>		<b>19.633,44 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>830.000,00 €</b>

**VISTA** la Determina n. 1 del 01/11/2025 PNRR-2025-1/U, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante, redatta, ai sensi dell'art. 120, comma7, del Codice dei contratti, dal direttore dei lavori, pervenuta in data 12/09/2025 e assunta al protocollo n. Prot. CUR-2025 1/U BCE, e avente le seguenti **risultanze**:

Voce	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importo	
	OPERE EDILI E DI RESTAURO	218.193,17 €	
	OPERE STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO	189.016,32 €	
	OPERE DI IMPIANTI	26.117,67 €	
	OPERE DI SICUREZZA	93.008,27 €	
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI</b>	<b>526.335,43 €</b>	
A1)	<i>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	93.008,27 €	
A2)	<i>Incidenza manodopera</i>	90.486,31 €	
	<b>SOMMANO</b>	183.494,58	
A3)	<b>IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA A-(A1+A2)</b>	<b>342.840,85 €</b>	
	<i>Ribasso del 4,5%</i>	<b>15.427,84€</b>	
	<i>Importo lavori ribassato</i>	<b>327.413,01 €</b>	
	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI COMPRESIVO DI ONERI	<b>510.907,59 €</b>	<b>510.907,59 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	<i>Imprevisti iva inclusa</i>	3.288,82 €	
B2)	<i>IVA 10%</i>	51.090,76 €	
B3)	<i>Incarico per la verifica del progettocompresooneri ed iva</i>	10.801,39 €	
B4)	<i>Assicurazione RUP</i>	1.500,00 €	
B5)	<i>Contributo AVCP</i>	375,00 €	
B6)	<i>Oneri per accesso discarica</i>	10.000,00 €	
B7)	<i>Indagini preliminari e/o scientifiche/geologo</i>	7.752,84 €	
B8)	<i>Per progettazione definitiva/esecutiva e CSP compreso oneri ed iva</i>	53.606,84 €	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

B8.1)	Direzione dei lavori e CSE compreso oneri ed iva	122.307,88 €	
B9)	supporti Tecnico al RUP compreso oneri ed iva	23.060,65 €	
B10)	collaudo statico e amministrativo compreso oneri ed iva	15.674,79 €	
B11)	Aggiornamento prezzi	19.633,44 €	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>319.092,41 €</b>	<b>319.092,41 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>830.000,00 €</b>

**ATTESO** che con nota PROT 106U/ 2026 del 26/01/2026 è stata richiesta al **MIC** – Unità di Missione PNRR l'autorizzazione all'utilizzo delle economie a seguito del ribasso d'asta per fare fronte alle voci di spesa del Quadro Tecnico Economico;

**VISTA** la nota del **MIC** – Unità di Missione PNRR del **09/04/2026**, prot. n. **0002141-P**, con la quale il Dipartimento per l'Amministrazione generale – Unità di Missione per l'attuazione del PNRR **ha comunicato la mancata autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara** per la perizia di variante di cui sopra;

**CONSIDERATO** che occorre adeguare il quadro tecnico economico dalla perizia di variante a quanto disposto dalla nota del **MIC** – Unità di Missione PNRR del 09/04/2026, prot. n. 0002141-P.

**TENUTO CONTO** del Quadro Tecnico Economico della perizia di variante rimodulato come di seguito:

Voce	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Importo	
	OPERE EDILI E DI RESTAURO	218.193,17 €	
	OPERE STRUTTURALI E MIGLIORAMENTO SISMICO	189.016,32 €	
	OPERE DI IMPIANTI	26.117,67 €	
	OPERE DI SICUREZZA	93.008,27 €	
<b>A)</b>	<b>SOMMANO LAVORI</b>	<b>526.335,43 €</b>	
A1)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	93.008,27 €	
A2)	Incidenza manodopera	90.486,31 €	
	SOMMANO	183.494,58	
A3)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA A-(A1+A2)	<b>342.840,85 €</b>	
	Ribasso del 4,5%	<b>15.427,84€</b>	
	Importo lavori ribassato	<b>327.413,01 €</b>	
	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI COMPRESIVO DI ONERI	<b>510.907,59 €</b>	<b>510.907,59 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevistiiva inclusa	3.288,82 €	
B2)	IVA 10%	51.090,76 €	
B3)	Incarico per la verifica del progetto compreso oneri ed iva	10.801,39 €	
B4)	Assicurazione RUP	1.500,00 €	
B5)	Contributo AVCP	375,00 €	
B6)	Oneri per accesso discarica	10.000,00 €	
B7)	Indagini preliminari e/o scientifiche/geologo	7.752,84 €	
B8)	Per progettazione definitiva/esecutiva e CSP compreso oneri ed iva	53.606,84 €	
B8.1)	Direzione dei lavori e CSE compreso oneri ed iva	122.307,88 €	
B9)	supporti Tecnico al RUP compreso oneri ed iva	23.060,65 €	
B10)	collaudo statico e amministrativo compreso oneri ed iva	15.674,79 €	
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>299.458,97 €</b>	<b>299.458,97 €</b>



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>		
C1)	Economie di Ribasso d'Asta	17.848,58 €	
C2)	Economia di IVA su ribasso d'Asta	1.784,86 €	
	<b>totale ECONOMIE</b>	<b>19.633,44 €</b>	<b>19.633,44 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>830.000,00 €</b>

**RITENUTO**, pertanto, procedere alla presa d'atto della suddetta nota del MIC – Unità di Missione PNRR del 09/04/2026, prot. n. 0002141-P e all'approvazione del Q.T.E. rimodulato della Perizia di Variante;

**Visto/i:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio);
- il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 17, co. 5, del Codice dei contratti pubblici;
- i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;
- il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici ("Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee");
- il D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **PRENDERE ATTO** della nota del MIC – Unità di Missione PNRR del 09/04/2026, prot. n. 0002141-P, con la quale il Dipartimento per l'Amministrazione generale – Unità di Missione per l'attuazione del PNRR ha comunicato la mancata autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara per la perizia di variante approvata con Determina n. 1 del 01/11/2025 PNRR-2025-1/U
2. **APPROVARE**, in ordine ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE", COMUNE di SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), il Quadro Tecnico Economico di variante con le risultanze descritte in premessa;
3. **PUBBLICAZIONE** del presente atto sull'albo pretorio on line e sul sito internet della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente all'indirizzo <https://www.diocesiag.it/>.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Don Giuseppe Pontillo

